




Дата начала
27.04.2017

Дата окончания День мероприятие

07.05.2017 чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс
27.04.17 28.04.17 29.04.17 30.04.17 01.05.17 02.05.17 03.05.17 04.05.17 05.05.17 06.05.17 07.05.17

РАБОТЫ Всего Остаток 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Проектные работы
Закупка материала
Изготовление модулей подиума
Изготовление ферм-стоек и фермы-балки
Изготовление металлического каркаса для фоновой сетки
Черновая сборка в цеху
Изготовление модуля для заезда "колясочников" на подиум 
Покраска металлических конструкций
Исправление недочетов по результатам черновой сборки
Изготовление баннеров и фоновой сетки
Доставка конструкций на площадку мероприятия УТРО
Сборка конструкций на площадке мероприятия ОБЕД
Монтаж финишнего покрытия подиума (субподрядчик) ВЕЧЕР
Уборка территории после монтажа подиума
Мероприятие
Демонтаж конструкций по окончанию мероприятия после 21:00
Вывоз конструкций на склад заказчика НОЧЬ
ИТОГО ТРУДОЗАТРАТ Всего Остаток
ИТОГО с начала работ
% выполнения работ

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Длительность 
11

Среднее кол-во 
5

чел/дней



Начало работ. Изготовление каркаса подиума в цеху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль сварного каркаса подиума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черновая сборка модулей подиума. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сварной каркас колонн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортировка на объект. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборка на объекте. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанесение финишного покрытия – резиновая крошка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламная конструкция в сборе на площадке заказчика. 



Фото с мероприятия «Благотворительный марафон Wings of Life» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


